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PLAN DE AHORRO ENERGE TICO PARA
VALENCIA: JUNTOS PARA AHORRAR
ENERG'I A = Valencia - Spain

La Diputacion de Valenciay AVEN pusieron en marcha de forma conjunta, en 1999, este plan
dirigido a todos los municipios de la zona.

Sus principales objetivos fueron la minimizacio n del despilfarro energético en edificios plblicos y
la adopcidon progresiva de energias alternativas y tecnologias mé respetuosas con el medio
ambiente.

Grupos objetivo Sector Field

- Autoridades locales - Suministro energético - FER

- Autoridades regionales - Edificios (incluyendo fincas municipales) - Gestio n de la Demanda
- Decisores

CONTEXTO

El Plan, que ha estado funcionando durante los tres dtimos afi os, se cred por iniciativa de un
representante del Parlamento del Gobierno de Valencia y conté con la colaboracié n de varios
responsables de Departamento, con un esfuerzo importante desde el punto de vista de los recursos
humanos.

La situacié n de los principales consumos energéticos de los municipios del &ea se evalud, inicialmente, a
través de un diagné stico riguroso que mostré un estado precario de los mismos: iluminacié n inadecuada

y obsoleta de calles y edificios, aplicacié n de tarifas equivocadas o inadecuadas, cableado obsoleto y, en

ocasiones, peligroso, plantas eléctricas sin toma de tierra, equipos para calefaccié n eléctrica viejos o con
falta de aislamiento y de muy baja eficiencia y, finalmente, horario inapropiado del suministro automéico.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
Se estructurd el Programa de Ahorro Energético para abordar dos objetivos principales:

- Detener, o al menos minimizar, el derroche energético y el gasto municipal en té rminos econd micos, v el
uso inadecuado de los recursos limitados, a través de medidas de ahorro de energia y de agua en los
edificios municipales y en las &@eas urbanas, adem& de modernizar los dispositivos de consumo
energético.

- Promover el uso de energias alternativas y m& respetuosas con el medio ambiente.

El primer punto se abordd sustituyendo el equipamiento obsoleto por otro mé eficiente, lo cual se realizo
mediante convocatorias publicas y financiando el gasto por medio de un modelo de financiacié n por
terceros, basado en el ahorro energético obtenido.

Se prepar6é un contrato marco com(n para regular estas convocatorias y evitar los largos periodos de
negociacioé n y para conseguir beneficios comunes en té rminos de precios unitarios. Se firmo un acuerdo
de colaboracio n con un banco local para financiar las inversiones de los municipios, las cuales, si asi lo
deseaban, podian ser recuperadas en un periodo m&imo de seis afi 0s a través del ahorro econé mico de
sus facturas energéticas.

El segundo punto se estaimplantando en la actualidad con la instalacié n de 22 m2 de paneles solares en
los edificios municipales.

Una vez realizados los trabajos se firmé un acuerdo mutuo entre los municipios que aplicaron las medidas
de ahorro energético y la Diputacié n de Valencia como coordinadora del plan.

FOTO 1 FOTO 2

COSTES Y BENEFICIOS
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EVALUACION EN TE RMINOS DE COSTES Y BENEFICIOS

En junio de 2002, sobre un total de 264 municipios pertenecientes a las cinco &eas en las que se divide
la provincia, 136 participaron en el programa, lo que significa un 51,51% del total. Este porcentaje se esta
incrementando en la actualidad con nuevos municipios que demuestran su interés por unirse al plan.
Este porcentaje supone en términos de habitantes el 62,22% del total.

El ahorro energético conseguido es de 6.038.329 kWh/afi o, y en seis de los municipios mencionados, el
ahorro energético conseguido fue de un 30% mientras que las emisiones de CO2 evitadas fueron de 749
toneladas/af o.

Finalmente, la inversié n en los tres primeros af os fue de casi 3.100 Millones de Euros y el ahorro

econd mico obtenido en los municipios adheridos al plan fue de aproximadamente 889.513 Euros/afi o.

Ademds, debido al éxito de la iniciativa, la Diputacio n de Valencia estallevando a cabo un gran esfuerzo
en financiar, también, estas instalaciones que favorecen el ahorro energético a travé s de un Programa
Operativo Local (dentro de los Programas de Desarrollo Regional, financiados en parte por los Fondos
Estructurales), y estaformalizando acuerdos con otros bancos y entidades financieras para ofrecer un
amplio rango de créditos interesantes.

PRINCIPALES IMPLICADOS

Todas las autoridades locales del aea estuvieron activamente involucradas en la iniciativa desde la fase
de evaluacié n del consumo energético. Su interés y colaboracio n constituyeron un punto clave para el
éxito del Plan, también debido a la enorme visibilidad que las acciones llevadas a cabo por la
Administracio n Piblica tuvieron sobre los ciudadanos del &ea.

El papel de AVEN (Agencia Valenciana de la Energia) también fue crucial en la coordinacié n de las
actividades té cnicas, proporcionando asesoramiento y supervisié n en las diferentes fases del programa.

ESTRUCTURAS Y REDES DE COMUNICACICN

El esfuerzo realizado por la Diputacié n en la promocié n y difusio n de los té rminos y las caracteristicas del
Plan de Ahorro Energético ha sido muy importante y ha estado basado, principalmente, en los estrechos
contactos entre los coordinadores del plan (la Diputacid n y AVEN) y los representantes de los
ayuntamientos de toda el &ea.

Gracias a esta participacio n y a la atencié n personalizada prestada, el plan ha contribuido a un claro
incremento de la concienciacié n general de los responsables politicos y técnicos a nivel local a través de
su implicacio n en un proceso de concienciacié n medioambiental en politica territorial, la cual ya ha dado
algunos resultados, como el incremento del uso de tecnologias de energias renovables.
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IDENTIFICACION DE OBSTACULOS

Los principales puntos débiles encontrados estaban relacionados con las mismas situaciones de
funcionamiento que se habian detectado y resuelto de forma de forma individualizada. Al principio, habia
cierta resistencia por parte de las administraciones locales a unirse al plan, pero, una vez incorporados,
mostraron una urgencia excesiva por implantarlo, en algunas ocasiones comprometiendo su correcto
desarrollo y eficacia (por ejemplo una auditoria llevada a cabo en poco tiempo y poco detallada no podia
determinar las medidas apropiadas que tenian que llevarse a cabo).

En algunos casos, también hubo retrasos en la firma de los contratos con los proveedores seleccionados
y por parte de las administraciones locales para fijar las fechas de las reuniones para llevar a cabo la
recogida de datos. La recopilacié n y clasificacio n de los datos fundamentales sobre consumo energético
y de otros documentos necesarios como los planos, etc. de los edificios implicados, fue también un
problema relevante. También surgieron otros problemas té cnicos y, finalmente, hubo un cierto retraso en
la aprobacié n oficial por parte de las administraciones ptblicas del plan de ahorro, elaborado
especificamente para ellas. En cualquier caso, se hizo frente y se solucionaron parcialmente la mayoria de
estos problemas durante el desarrollo progresivo de la puesta en marcha del plan y casi en su totalidad en
la actualidad.

CONTROL Y EVALUACION

Durante la puesta en préctica del plan, se establecid y se llevé a cabo una supervisié n en dos sentidos:
por un lado se organizaron reuniones semanales con cada uno de los proveedores seleccionados en las
gue se analizaba el desarrollo de la ejecucié n, los problemas encontrados y las siguientes medidas a
tomar. Por otro lado, se organizaron visitas perio dicas a las instalaciones para certificar el estado de
ejecucio n y la viabilidad econé mica de toda la intervencié n.

EVALUACION DEL E XITO Y/O DE LOS FRACASOS.

El equipo de proveedores preparé informes detallados cada tres meses, ademé& de uno final en el que se
comenta y se cuantifica claramente el ahorro energético y se calculan las emisiones de CO2 evitadas.
Todos estos controles y medidas de supervisio n han permitido hacer un detallado seguimiento de cada
una de las aplicaciones en todas las administraciones locales del &ea implicada que han contribuido de
forma determinante a la obtencié n de numerosos resultados positivos y de lecciones aprendidas.
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