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 Agregação dos Contratos de Serviços de Energia 
em pequenas Comunidades - Styria - Austria

  

    

 

A aplicação do sistema Energy Performance Contracting (EPC) a edifícios com baixos consumos 
energéticos é pouco atractivo para as empresas de serviços de energia, representando igualmente um 
esforço muito significativo para a comunidade envolvida. Uma forma de se ultrapassar estas barreiras 
passa pela agregação dos edifícios de várias comunidades, o que permite a adopção de procedimentos 
comuns no processo de concurso. 

  

    

 

Grupos Alvo
  
 - Autoridades Locais / Municípios

 - Decisores

Sector
  

 - Edifícios (incluindo edifícios 
municipais)

Domínio
  
 - Financiamento por Terceiros

 - Contratação

  

    
    
 ANÁLISE   
    

 

INTRODUÇÃO
O sector dos edifícios, incluindo os edifícios públicos, detêm ainda um considerável potencial no que se refere à 
redução dos consumos de energia, a qual poderá ser alcançada por recurso ao sistema EPC. 
Os edifícios municipais, em muitos casos, são de pequena dimensão. Por esse motivo, os custos anuais 
associados ao consumo de energia para aquecimento e de energia eléctrica não satisfazem as exigências das 
empresas de serviços de energia (ESCO) no quadro de um projecto lucrativo em que se verifica a aplicação do 
sistema EPC. 
Caso esses edifícios pertençam a vários municípios e estejam agregados num único projecto, então este já terá 
uma dimensão que, do ponto de vista da ESCO, o torna lucrativo.

  

 

O PROJECTO
No quadro do projecto foram lançados dois convites à apresentação de propostas agregadas, tendo sido 
associadas a estes, conjuntos de edifícios de vários municípios no âmbito de um concurso único. A garantia 
relativa à redução dos custos de energia refere-se a um conjunto de edifícios de um município. Se as 
economias de energia efectivamente alcançadas para este conjunto não estiver de acordo com o definido no 
valor previamente garantido, então poderão ser feitos ajustes através de economias adicionais obtidas num 
outro edifício pertencente ao mesmo conjunto.

  

    
 CUSTOS E BENEFÍCIOS   
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RESULTADOS

- foi possível captar o interesse de diversas ESCOs para edifícios de pequena dimensão com baixos custos 
energéticos graças a associação de vários edifícios que assim criaram uma “massa crítica”. 
- convite à apresentação de propostas agregadas permitiu reduzir os custos de preparação para os 
proprietários dos edifícios em comparação com os projectos individuais de aplicação do sistema EPC. 
- os custos de energia podem ser diminuídos em 15/ num conjunto de edifícios e em 44% noutro conjunto sem 
serem necessários investimentos significativos por parte dos municípios. A ESCO garante a obtenção das 
economias de energia para o período contratual de 12 anos. 
- às economias de energia geradas correspondem uma redução das emissões poluentes. 

  

 

O EXEMPLO DA SCHOOL MARKT HARTMANNSDORF

O edifício escolar Markt Hartmannsdorf abriga duas escolas e tem um custo associado ao consumo de 
energia térmica (para aquecimento) e de energia eléctrica de 21.800 Euro. As medidas recomendadas para 
este edifício e já implementadas pela ESCO consistiram na instalação de um novo sistema de controlo do 
aquecimento com ajustamento simples por sala e detecção automática de janelas abertas e de um sistema de 
iluminação eficiente. Estas medidas reduzirão em 25% os custos de energia. 

  

    

   

    
 PARCEIROS / PARCERIAS   
    

 

O projecto foi iniciado pelo Ministério austríaco do Ambiente e a EVA (Agência de Energia da Áustria) foi 
escolhida como responsável pela respectiva gestão técnica e organizacional. Como parceiro local, a EVA 
subcontratou a agência de energia de Styria. Os municípios de Irdning e St. Gallen pertencentes a upper Styrian 
, bem como os municípios de Anger, Gnas and Markt Hartmannsdorf da eastern Styrian indicaram os conjuntos 
de edifícios a incluir no processo de apresentação comum da proposta. 
Para ambos os conjuntos, a oferta da ESCO Conness, situada em Fernitz/Styria, foi seleccionada como a 
melhor.

  

    
 RECOMENDAÇÕES   
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BARREIRAS E PROBLEMAS
O objectivo inicial deste projecto foi o de demonstrar que era possível aplicar o sistema EPC a um grupo de 
edifícios de diversos municípios, embora com a consciência de que haveria obstáculos para os quais se teriam 
de encontrar as respectivas soluções. 
No decorrer das discussões com os municípios que manifestaram interesse em participar, constatou-se que os 
mesmos não estavam predispostos a envolver-se num projecto que englobasse edifícios de outros municípios. 
Esta recusa baseou-se no facto do município A não aceitar que o financiamentos das medidas de economias de 
energia em determinado edifício pertencente ao município B pudesse ser assegurado através da redução dos 
custos de energia alcançadas nos seus próprios edifícios. Este receio sobrepôs-se a perspectiva de uma 
oferta de serviços mais vantajosa associada a um projecto de maior dimensão. 
Por esse motivo, o projecto teve de ser redimensionado: em vez de um grupo de edifícios de diversos 
municípios e de dois convites à apresentação de propostas, foram constituídos grupos de edifícios de diversos 
municípios os quais foram englobados num único convite para a apresentação de propostas. No entanto, o 
contrato com a ESCO foi celebrado de forma separada por cada município. 
O objectivo inicial de agrupar 10 a 20 municípios com 40 ou 80 edifícios não foi assim alcançado. Entretanto, 
em compensação, vários outros municípios de Styria anunciaran o seu interesse em participar na próxima 
edição do projecto, o que abre boas perspectivas para que aqueles objectivos sejam atingidos, tanto em número 
de município como de edifícios. 
O projecto revelou igualmente a ausência de apoio qualificado e independente aos proprietários dos edifícios na 
preparação de um projecto contrato de EPC. Por esse motivo, a EVA realizou acções de seguimento em 
Salzburg e no Tyrol visando a transferência de know-how para os parceiros locais.

  

    
 PARA MAIS INFORMAÇÃO   
    

 

Name organisation 
:

Energieverwertungsagentur, the 
Austrian Energy Agency - E.V.A.  Name organisation 

:
Landesenergieverein Steiermark

Phone number : +43 - 1 - 586 15 24  Phone number : +43 316 877-3389

E-mail : freund@eva.ac.at  E-mail : office@lev.at

Website : http://www.eva.ac.at/  Website : http://www.lev.at/

  

    
    
 INFORMAÇÃO ÚTIL   
    
 List of Internet sites   
 Project Homepage / http://www.eva.ac.at/projekte/gecon.htm   

 Supporting documents and comments for the tendering procedure 
(only in German language). / 

http://www.eva.ac.at/projekte/gecon.htm   

 Energy Performance Contracting for Small and Medium-Sized 
Municipalities: Guidelines for Success (in English or German) / 

http://www.eva.ac.at/projekte/tpf-rat.htm    

    
    
 ESTE CASO FOI ELABORADO POR   
     

 Organisation 
: 

Energieverwertungsagentur, 
the Austrian Energy Agency 
(E.V.A.)

 
E-
mail 
: 

eva@eva.ac.at  Internet 
: 

http://www.eva.ac.at/ Published 
: 

24/7/2002   
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